




Sudarė: Ukmergės raj. savivaldybės administracijos direktorius
Stasys Jekūnas



Direktorius Vydas Paknys

UAB "Ukmergės šiluma"

Šilumos gamybos, šilumos perdavimo tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų
kurių metu nutraukiamas šilumos ir karšto vandens tiekimas vartotojams

2016m.

GRAFIKAS

Eil. Nr.	Katilinės, miesto rajono pavadinimas	Planuojama katilinei stabdomo data	Pastabos
1.	RK-1 (Šviesos g.17), Dukstynos mikrorajonas	2016 05 30 + 06 12	
2.	RK-2 (Klaipėdos g.5a) Centrinė miesto dalis, Pramonės mikrorajonas	2016 07 25 + 08 07	
3.	RK-3 (Vilniaus g.89c) Linų g. rajonas Pivonijos mikrorajonas	2016 06 27 + 07 10	
4.	„Šilo“ katilinė (Miškų g.45) Antakalnio, Uosių g. rajonas	2016 05 23 + 05 31	
5.	Šventupės katil., Vidiškių sen., Šventupės km., Ukmergės raj.	2016 05 02 + 05 15	
7.	K-6 (Pašilės g.6); K-7 (Pašilės g.8), Pašilė K- 8 (Pivonijos 3a); K-9 (Pivonijos g.5a); K-11 (Pivonijos g.3b) Pašilė, K-15 (Žalgirio g.5) .Deltuva	2016 09 19 + 09 30	

Sudarė : vyr.inžinierius Gimantas Bernotas