

Ukmergės raj. savivaldybės administracijos direktorius
Stasys Jackūnas

Tvirtinu:


Direktorius Vydas Pakny



UAB "Ukmergės šiluma"

Šilumos gamybos, šilumos perdavimo tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų
kurių metu nutraukiamas šilumos ir karšto vandens tiekimas vartotojams

2017m.

GRAFIKAS

EIL. Nr.	Katilinės, miesto rajono pavadinimas	Planuojama katilinei stabdomo data	Pastabos
1.	RK-1 (Šviesos g.17), Dukstynos mikrorajonas	2017 05 29 + 06 11	
2.	RK-2 (Klaipėdos g.5a) Centrinė miesto dalis, Pramonės mikrorajonas	2017 07 24 + 08 06	
3.	RK-3 (Vilniaus g.89c) Linų g. rajonas Pivonijos mikrorajonas	2017 05 02 + 05 14	
4.	„Šilo“ katilinė (Miškų g.45) Antakalnio, Uosių g. rajonas	2017 06 26 + 07 02	
5.	Šventupės katil., Vidiškių sen., Šventupės km., Ukmergės raj.	2017 08 21 + 08 31	
6.	K-6 (Pašilės g.6); K-7 (Pašilės g.8), K-15 (Žalgirio g.5), Deltuva	2017 09 25 + 09 28	
7.	K-8 (Pivonijos 3a); K-9 (Pivonijos g.5a); K-11 (Pivonijos g.3b) Pašilė	2017 09 18 + 09 21	

Sudarė:



vyr.inžinierius Gimantas Bernotas